

109/2019.

**Isaszeg Város Polgármestere**  
**Isaszeg**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2019. augusztus 15-i rendkívüli nyílt ülésére

**Tárgy:** Javaslat az Isaszeg, Batthyány utca Táncsics és Erkel utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátására, mint a lefolytatásra került közbeszerzési eljárás pótmunkája.

  
**Készítette:** Padányi József műszaki és beruházási osztályvezető

  
**Egyeztetve:** Dr. Kuszák Róbert gazdálkodási osztályvezető

  
**Ellenőrizte:** Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető

  
**Látta:** Tóthné Pervai Katalin jegyző

**Tárgyalja:** Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Vagyonynyilatkozatot és  
Összeférhetetlenséget kezelő Bizottság

A napirendi pontot **nyílt** ülésen kell tárgyalni.  
A döntés meghozatalához **minősített** szavazattöbbség szükséges.

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. augusztus 15-i rendkívüli nyílt ülésére

**Tárgy:** Javaslat az Isaszeg, Batthyány utca Táncsics és Erkel utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátására, mint a lefolytatásra került közbeszerzési eljárás pótmunkája.

**Tisztelt Képviselő-testület !**

A közelmúltban lefolytatásra került Isaszeg belterületén emelt szintű útjavítások” megnevezéssel nyolc utca útjavítási munkáinak közbeszerzési eljárása. A közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) keretén belül, a Dr. Illés Levente Ügyvédi Iroda, mint közbeszerzési szakértő közreműködésével történt.

Az eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevő a Scorpio-Trans Kft. 2117 Isaszeg, Diófa u. 2. került kihirdetésre.

A közbeszerzési eljáráshoz készült ajánlattételi dokumentációban részletesen kellett a megvalósításra kerülő műszaki tartalmat és helyszíneket (utcákat).

Az ajánlattételi dokumentáció összeállításakor az elvégzendő feladatok közé a Batthyány utca vonatkozásában csak az Erkel u. és Nap utca közötti szakasza került meghatározásra, az Erkel u. és Táncsics utca közötti szakasz adminisztrációs hibából a beszerzési mennyiségek közé nem került beszámításra.

A Képviselő-testület 191/2019.(VII.17.) Kt. határozattal hozott döntését követően - a műszaki tartalom részletes áttekintésekor - fellelt hibát korrigálni szükséges, mivel az utca szilárd burkolatának folytonosságát teljes hosszában szükséges biztosítani.

A közbeszerzési szakértő tájékoztatása szerint, amennyiben a felmerült pótmunka értéke a közbeszerzési ajánlati ár 10%-át nem haladja meg, nem szükséges új közbeszerzési eljárást lefolytatni, a nyertes ajánlattevővel a szerződés módosítására a törvény lehetőséget ad.

A nyertes ajánlattevőtől bekért és mellékletként csatolt árajánlat tanúsága szerint a pótmunka nettó összege 4.030.800.- Ft, tehát a nettó 45.084.400.-Ft összegű nyertes ajánlat 10%-át nem éri el. Ebből eredően a nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződés módosításával a felmerült kérdés rendezésére lehetőség van.

A pótmunkák fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka biztosítja.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat terjesztjük a T. Képviselő-testület elé.

...../2019.(VIII.15.) Kt. határozati javaslat:

**Tárgy:** Az Isaszeg, Batthyány utca Táncsics és Erkel utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátására, mint a lefolytatásra került közbeszerzési eljárás pótmunkája.

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatja, hogy a Batthyány utca Erkel u. és Táncsics u. közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása a pótmunkaként a EKR000793872019/2269 számú közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdetett Scorpio-Trans Kft-től megrendelésre kerüljön és a vállalozási szerződés összege nettó: 4.030.800.- Ft + ÁFA(27%) 840.850.-Ft = 4.096.220.-Ft bruttó összeggel megemelésre kerüljön így a szerződés összege nettó 49.115.200.-Ft + ÁFA(27%) 13.261.104.-Ft = 62.376.304.-Ft bruttó összegre módosuljon.
2. A komplex közlekedési lehetőség kialakítás fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka biztosítja.
3. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalozási szerződés aláírására.

Határidő: 2019.09.30.

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

Isaszeg, 2019.08.09.

  
Hatvani Miklós  
polgármester *h*

Melléklet:

- pótmunka ajánlat

ÁRAJÁNLAT

SCORPIO-TRANS KFT.  
2117 ISASZEG, Diófa u. 2.

Isaszeg, Barthyány utca (Táncsics u. – Erkel u. között)  
Útépités

Méret- és mennyiség számítás

Megnevezés	Mértékegységek	Mennyiség	Egység ár	Díj
Közműszerelvények szintbehelyezése	db	3	38000	114000
Gréderezés, tükrökészítés, tömörítés	m2	640	750	480000
Aszfalt szelvény	m	8	1800	14400
AC11 aszfalt réteg készítése 5 cm vtg-ban (640m2)	m3	32	98700	3158400
Murva padka készítése 0,5m szélességben	m2	160	1650	264000
Összesen nettó:				4030800

Budapest, 2019. 08. 08.

Kornyik Zoltán  
főépítésvezető